COLLAUDO MISE
EVENTO 17 APRILE 2016

Con riferimento agli esiti dei sopralluoghi effettuati anche alla presenza degli Enti di controllo, si riporta in
allegato |'ubicazione dei punti di indagine da realizzare ed utilizzare quali riferimenti per il collaudo della
MISE.

Le indagini saranno cosi realizzate:
- Piezometri (n. 6 sigla PZ1-PZ6): carotaggio continuo profondita paria 6 metri (8 metri solo PZ1),
allestiti con tubo piezometrico in PVC da 3” con testa pozzo in elevazione (cappellotto rosso, da
proteggere in seconda fase con pozzetto — TRECOLLI)

- Sondaggio (n. 1 sigla SR1) carotaggio continuo fino a 6 metri

SIGE eseguira supervisione realizzazione piezometri e sondaggi, campionamenti (terreni e acque ) e analisi.
E’ previsto il prelievo di almeno tre campioni di terreno per ciascuna verticale.

| prescavi sono previsti su tutti i punti tranne PZ1 (di monte-fuori alveo, sulla sponda).

Durante il prescavo sara prelevato il campione rappresentativo del primo metro.

La macchina & disponibile da giovedi pomeriggio e potrebbe iniziare le perforazioni venerdi 13/05 da PZ1
(quello senza prescavo) nel frattempo prepariamo i prescavi per gli altri punti, la sequenza se possibile sara
da PZ1 a scendere.

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’

Per il collaudo della MISE in corrispondenza dei rii Fegino e Pianego sono previsti campionamenti del
sedime a partire da giovedi 12/05 (almeno 10 campioni compositi), condizioni meteo permettendo.

A seguire saranno realizzate le attivita di perforazione, che richiederanno un minino 8 giorni lavorativi,
salvo fermi cantiere causa avverse condimeteo.

Allegati c.s.



